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“海港致远”轮

总长139.98米，型宽20.2米，型深

11.2米，总吨位8981吨，净吨位5029

吨

14个货舱，含2个slop舱，总舱容

16000m³

船体规格

甲醇加注船概览

船舶性能

艏侧推器：功率315KW

三台货油泵：750m3/hr

一台扫舱泵：50m3/hr 的扫

6 个加注站：

每站双8"货油管与双6"蒸汽管

船舶经营

A 上海上港能源服务有限公

司运营

B 由华光船务管理（深圳）

有限公司做技术管理。



船舶视频



甲醇加注船项目实施

项目立项
2023年3月⻢⼠

基航运与上海港

签订战略合作协

议

二手船购买

2023年7月签订

买卖协议

二手船交接

2023年9月船舶

在上海港金山锚

地交接

船舶改造

2023年9月至

2024年1月，历

经113天完成船

舶改造

获取的资质

1. 船管公司DOC和国内船舶管理许可证

2. 上海交委：港口经营业务备案表

3. 海关：运输工具服务企业备案表

4. 海事局：甲醇加注作业信息报送/变更表

5. 边防：船舶搭靠外轮许可证

2024年4月2日首次加注



船厂的主要改造内容

1. 增加制氮间以及PSA装置

2. 增加两台船中系泊绞⻋

3. 增加4个加注站和⻢鞍放置平台

4. 增加2个软管吊（旧吊拆除）

5. 步桥改装

6. 增加大型碰垫，及收放装置

7. 增加机舱监测报警系统

8. 增加固定式可燃气体检测报警点

9. 增加货舱监测报警系统

10. 增加甲醇加注应急停设备（ESD）和船岸通讯系统（SSL）、以及加注站集油槽

11. 增加质量流量计和BDN打印设备

12.  增加加注站周围照明、CCTV

13.  重做货舱特涂



固化加注流程



固化加注流程



加注作业现状

加注作业模式

洋山港申港石油建立两个1万立方米的甲醇储

罐，依托申港石油，实现甲醇的高效装载，随

后为停靠的甲醇双燃料集装箱船提供加注服务

，形成闭环作业流程。

序号 日期 港口

1 2024.04.09 洋山三期冠东码头（ MAERSK）

2 2025.01.02 洋山三期冠东码头（ MAERSK）

3 2025.01.16 洋山三期冠东码头（MAERSK）

4 2025.01.17 洋山盛东东码头（HALIFAX)

5 2025.03.29 洋山四期尚东码头（HMM）

6 2025.03.31 洋山三期冠东码头（MAERSK )



“海港致远”有什么特点？

为什么选择有14个货舱的船作为加注船？

“海港致远”加注作业的最大速率是多少？是否受限于接受船的速率？

关于问询的回答

华光作为技术管理公司，管理的内容是什么？

选择改造二手船还是造新船？

在上海得到那些加注作业许可证需要多⻓时间，是否有困难？

关于香港和大湾区甲醇加注作业的建议



谢谢！

华光船务管理有限公司


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10

